

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации

МО «Свердловское ГП»

В.А. Тыртов

2012 г.

График проведения испытаний теплосетей
в п. им. Свердлова мкрн.№1,2, п.Ермак

Тип испытаний	Свердлова мкрн.№1 котельная №4	Свердлова мкрн.№2 котельная №9	П.Ермак котельная №54
Гидравлические испытания на прочность	4.06.12-8.06.12	14.05.12-18.05.12	28.05.12- 30.05.12
Гидропневматическая промывка	11.06.12- 15.06.12	21.05.12-25.05.12	30.05.12-1.06.12

И.О. Начальника Всеволожской
службы эксплуатации ТМО и КС



А.В. Толмачёв

СОГЛАСОВАНО

**Глава администрации
МО «Свердловское ГП»**

В.А. Тыртов

2012 г.

График остановки котельных п. им. «Свердлово» на плановый ремонт

Котельная	Дата остановки	Дата планируемого пуска
№ 4	02.06.2012	16.06.2012
№ 9	10.05.2012	начало отопительного сезона
№ 54	10.05.2012	начало отопительного сезона

Примечание: котельная № 4 в межотопительный период круглосуточно осуществляет подачу ГВС потребителям.

**И.О. Начальника Всеволожской
службы эксплуатации ТМО и КС**

А.В. Толмачёв